

ПРИКАЗ

«04» мая 2022 г.

№ 113/2

О реализации проекта  
бережливых технологий  
в образовании

В рамках реализации в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» бережливых технологий в образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать проект «Оптимизация процесса презентации родителям (законным представителям) программ дополнительного образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»
2. Утвердить Карту проекта «Оптимизация процесса презентации родителям (законным представителям) программ дополнительного образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» (Приложение 1)
3. Утвердить состав творческой группы:  
Руководитель проекта: Романов В.С. - заместитель заведующего по УМР  
Команда проекта, члены творческой группы:  
Кондратьев Н.Ю. – заместитель заведующего по УВР  
Комолкина М.Н. – старший воспитатель  
Сдобина Е.В. – педагог-психолог
4. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.П. Байрамова

С приказом ознакомлен

Романов В.С. / В.С. / 04.05.2022  
ФИО подпись дата

С приказом ознакомлен

Кондратьев Н.Ю. / Н.Ю. / 04.05.2022  
ФИО подпись дата

С приказом ознакомлен

Комолкина М.Н. / М.Н. / 04.05.2022  
ФИО подпись дата

С приказом ознакомлен

Сдобина Е.В. / Е.В. / 04.05.2022  
ФИО подпись дата

Карта проекта «Оптимизация процесса презентации родителям (законным представителям) программ дополнительного образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»

<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта:</b>          Заказчик процесса: Байрамова Н.П. - заведующий          Выделен процесс: Байрамова Н.П. - заведующий          Пример пр процесса: МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»          Границы процесса: от момента создания презентационного материала до момента открытия записи на обучение по программам дополнительного образования          Руководитель проекта: Романова У.С. – заместитель заведующего по учебно-методической работе          Команда проекта: Кондратьев Н.Ю. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе          Комолкина М.Н. – старший воспитатель          Сдобина Е.В. – педагог-психолог</p>			<p><b>2. Обоснование выбора:</b>          Ключевой риск: неполная и/или недостаточная информированность родителей (законных представителей) о программах дополнительного образования ДОУ, затянутасть по времени представления родителям (законным представителям) презентационного материала по дополнительному образованию.          Последствия: неформированность групп воспитанников на обучение по программам дополнительного образования, освоение воспитанниками программ дополнительного образования не в полном объеме, финансовые потери          Причина возникновения: отсутствие форм дистанционного информирования родителей по вопросам, реализуемых программам и педагогам дополнительного образования          Ценность для заказчика: своевременная запись на обучение по программам дополнительного образования, продвижение программ дополнительного образования, реализуемых в ДОУ, повышение показателя охвата воспитанников ДОУ дополнительным образованием, удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования.</p>		
<p><b>2. Цели и плановый эффект</b></p>					
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель			
Временные затраты представления родителям (законных представителей) презентационных материалов дополнительного образования ДОУ	1 месяц	1 день			
Применение форм дистанционного информирования родителей (законных представителей) о программах дополнительного образования ДОУ	не применяется	применяется			
Создание банка презентационных роликов о программах и педагогах дополнительного образования ДОУ	отсутствует	создан			
Срок формирования групп воспитанников на обучение по программам дополнительного образования	1 октября	1 сентября			
			<p><b>4. Ключевые события проекта</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Старт проекта – 04.05.2022;</li> <li>2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 04.05.2022–11.07.2022;</li> <li>- разработка текущей карты процесса – 04.05.2022-31.05.2022;</li> <li>- разработка целевой карты процесса – 01.06.2022-01.07.2022;</li> <li>- разработка плана реализации проекта – 01.07.2022-11.07.2022;</li> <li>3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 12.07.2022;</li> <li>4. Внедрение улучшений – 13.07.2022-21.08.2022;</li> <li>5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.08.2022-30.08.2022;</li> <li>6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 31.08.2022.</li> </ol>		