

ПРИКАЗ

«04» мая 2022 г.

№ 113/1

О реализации проекта
бережливых технологий
в образовании

В рамках реализации в МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» бережливых технологий в образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать проект «Оптимизация процесса выявления образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования»
2. Утвердить Карту проекта «Оптимизация процесса выявления образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования» (Приложение 1)
3. Утвердить состав творческой группы:
Руководитель проекта: Романова У.С. - заместитель заведующего по УМР
Команда проекта, члены творческой группы:
Кондратюк Н.Ю. – заместитель заведующего по УВР
Комолкина М.Н. – старший воспитатель
Суворова А.В. – ведущий специалист по кадрам
Хуртина О.А. – педагог-психолог
4. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.П. Байрамова

С приказом ознакомлен

Кондратюк Н.Ю.
ФИО

роспись

04.05.22г.
дата

С приказом ознакомлен

Хуртина О.А.
ФИО

роспись

04.05.22г.
дата

С приказом ознакомлен

Романова У.С.
ФИО

роспись

04.05.22г.
дата

С приказом ознакомлен

Суворова А.В.
ФИО

роспись

04.05.22г.
дата

С приказом ознакомлен

Комолкина М.Н.
ФИО

роспись

04.05.22г.
дата

Карта проекта «Оптимизация процесса выявления образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования»

<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта: Заказчик процесса: Байрамова Н.П. - заведующий Выделец процесса: Байрамова Н.П. - заведующий Периметр процесса: МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» Границы процесса: от момента запуска опроса родителей (законных представителей), до получения результатов обработки информации Руководитель проекта: Романова У.С. – заместитель заведующего по учебно-методической работе Команда проекта: Кондратюк Н.Ю. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Комолкина М.Н. – старший воспитатель Суворова А.В. – ведущий специалист по кадрам Хуртина О.А. – педагог-психолог</p>			<p>2. Обоснование выбора: Ключевой риск: несвоевременное или неполное выявление образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования в ДОО Последствия: отсутствие образовательных программ дополнительного образования, удовлетворяющих запросы родителей (законных представителей), низкий уровень охвата воспитанников ДОО дополнительным образованием Причина возникновения: отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки информации Ценность для заказчика: возможность принятия своевременных и актуальных управленческих решений, сокращение сроков обработки информации, повышение показателя охвата воспитанников ДОО дополнительным образованием</p>														
<p>2. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Временные затраты на сбор и обработку информации</td> <td>1 месяц</td> <td>1 неделя</td> </tr> <tr> <td>Использование платформы для онлайн опроса с автоматизированной обработкой данных</td> <td>не используется</td> <td>Используется</td> </tr> <tr> <td>Доля родителей принявших участие в опросе по выявлению образовательных запросов</td> <td>35%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель	Временные затраты на сбор и обработку информации	1 месяц	1 неделя	Использование платформы для онлайн опроса с автоматизированной обработкой данных	не используется	Используется	Доля родителей принявших участие в опросе по выявлению образовательных запросов	35%	75%	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 04.05.2022; 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 04.05.2022–11.07.2022; - разработка текущей карты процесса – 04.05.2022-31.05.2022; - разработка целевой карты процесса – 01.06.2022-01.07.2022; - разработка плана реализации проекта – 01.07.2022-11.07.2022; 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 12.07.2022; 4. Внедрение улучшений – 13.07.2022-21.08.2022; 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.08.2022-30.08.2022; 6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 31.08.2022. 		
Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель															
Временные затраты на сбор и обработку информации	1 месяц	1 неделя															
Использование платформы для онлайн опроса с автоматизированной обработкой данных	не используется	Используется															
Доля родителей принявших участие в опросе по выявлению образовательных запросов	35%	75%															