



**Карточка проекта «Оптимизация процесса выявления образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования»**

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

/С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

/С.В. Портье

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Байрамова Н.П. - заведующий  
**Выделен процесс:** Байрамова Н.П. - заведующий  
**Периметр процесса:** МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»  
**Границы процесса:** от момента запуска опроса родителей (законных представителей), до получения результатов обработки информации  
**Руководитель проекта:** Романова У.С. – заместитель заведующего по учебно-методической работе  
**Команда проекта:** Кондратюк Н.Ю. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  
**Комолкина М.Н.** – старший воспитатель  
**Суворова А.В.** – ведущий специалист по кадрам  
**Хуртина О.А.** – педагог-психолог

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на сбор и обработку информации	1 месяц	1 неделя
Использование платформы для онлайн опроса с автоматизированной обработкой данных	не используется	Используется
Доля родителей принявших участие в опросе по выявлению образовательных запросов	35%	не менее 75%

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** несвоевременное или неполное выявление образовательных запросов родителей (законных представителей) в программах дополнительного образования в ДОУ  
**Последствия:** отсутствие образовательных программ дополнительного образования, удовлетворяющих запросы родителей (законных представителей), низкий уровень охвата воспитанников ДОУ дополнительным образованием  
**Причины возникновения:** отсутствие автоматизированной системы сбора и обработки информации  
**Ценность для заказчика:** возможность принятия своевременных и актуальных управленческих решений, сокращение сроков обработки информации, повышение показателя охвата воспитанников ДОУ дополнительным образованием

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 04.05.2022;
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 04.05.2022–11.07.2022; разработка карты текущего состояния процесса – 04.05.2022-31.05.2022; разработка карты целевого состояния процесса – 01.06.2022-01.07.2022;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.07.2022;
4. Внедрение улучшений – 13.07.2022-21.08.2022;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.08.2022-30.08.2022;
6. Защита и закрытие проекта – 31.08.2022

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

/Е.В. Петрова