Календарный план мероприятий в рамках работы региональной опорной площадки на 2023 г
	№ п/п
	Мероприятие 
	Срок выполнения 
	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Планируемый результат

	
	1 этап – подготовительный (январь-апрель 2023г.)

	1. 
	Формирование состава временного творческого коллектива (проектной группы) 
	январь-февраль
	Руководитель образовательной организации
	Приказ о составе проектной группы 

	2. 
	Разработка технического задания и календарного план на реализацию мероприятий 
	март
	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «РИПО»
	Техническое здание и календарный план  

	3. 
	Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО «ЧИРО»
	март-апрель
	Руководитель образовательной организации/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Договор о сотрудничестве.
Включение в реестр Опорных площадок 

	
	2 этап – организационно-деятельностный (апрель-декабрь 2023 г.)

	4. 
	Участие в VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»
	декабрь
	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Приказ об утверждении состава межмуниципальных проектных групп

	5. 
	Участие в реализации дополнительных профессиональных программ на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» в части практической направленности (стажировки, менторское сопровождение)
	в течение года
	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Программа стажировки, Приказ ГБУ ДПО «ЧИРО» о организации обучения, Учебный план ГБУ ДПО «ЧИРО»

	6. 
	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта на информационных ресурсах ГБУ ДПО «ЧИРО»
	В течение года
(май, август, сентябрь, декабрь)


	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Материалы научно-методического характера, размещенных в открытых информационных ресурсах ГБУ ДПО «ЧИРО»

	7. 
	Написание статьи в Научно-методический журнал ГБУ ДПО ЧИРО согласно тематики проекта
	Ноябрь-декабрь
	Проектная группа/ГБУ ДПО ЧИРО
	Статья в научно-методический журнал

	8. 
	Обновление методических рекомендаций по дополнительной профессиональной программе
	В течение года
	Проектная группа/ГБУ ДПО ЧИРО
	Обновленные методические рекомендации

	9. 
	Участие во Всероссийском  открытом профессиональном конкурсе педагогов дошкольных образовательных организаций «Цифровые технологии в образовании детей»
	май
	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Конкурсные материалы

	
	3 этап – продуктивный (май-декабрь 2023 г.) 

	10. 
	Заполнение формы мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок
	ноябрь 
	Проектная группа/ 
ГБУ ДПО «ЧИРО»
	Форма мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок

	11. 
	Представление  инновационного педагогического и управленческого опыта на официальном сайте опорной площадки
	в течение года
	Проектная группа

	Раздел сайта (страница) с размещенными материалами, отражающими ход и результаты (включая промежуточные) деятельности
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