



**Карточка проекта «Оптимизация процесса презентации родителям (законным представителям) программ дополнительного образования МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»**

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

/С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

/С.В. Портьев

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Байрамова Н.П. - заведующий  
**Выдатель процесса:** Байрамова Н.П. - заведующий  
**Периметр процесса:** МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»  
**Границы процесса:** от момента создания презентационного материала до момента открытия записи на обучение по программам дополнительного образования  
**Руководитель проекта:** Романова У.С. – заместитель заведующего по учебно-методической работе  
**Команда проекта:** Кондратьев Н.О. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  
Колодкина М.Н. – старший воспитатель  
Слюбина Е.В. – педагог-психолог

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** неполная и/или недостоверная информированность родителей (законных представителей) о программах дополнительного образования ДОУ, затянутасть по времени представления родителям (законным представителям) презентационного материала по дополнительному образованию.  
**Последствия:** неформированность групп воспитанников на обучение по программам дополнительного образования, освоение воспитанниками программы дополнительного образования не в полном объеме, финансовые потери  
**Причина возникновения:** отсутствие форм дистанционного информирования родителей по вопросам, реализуемых программам и педагогам дополнительного образования  
**Ценность для заказчика:** своевременная запись на обучение по программам дополнительного образования, продвижение программ дополнительного образования, реализуемых в ДОУ, повышение показателя охвата воспитанников ДОУ дополнительным образованием, удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования.

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 04.05.2022;
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 04.05.2022–11.07.2022; разработка карты текущего состояния процесса – 04.05.2022–31.05.2022; разработка карты целевого состояния процесса – 01.06.2022–01.07.2022;
3. Разработка плана реализации проекта – 01.07.2022–11.07.2022;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.07.2022;
4. Внедрение улучшений – 13.07.2022–21.08.2022;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.08.2022–30.08.2022;
6. Защита и закрытие проекта – 31.08.2022

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты представителям родителям (законных представителей) презентационных материалов дополнительного образования ДОУ	1 месяц	1 день
Применение форм дистанционного информирования родителей (законных представителей) о программах дополнительного образования ДОУ	не применяется	применяется
Создание банка презентационных роликов о программах и педагогах дополнительного образования ДОУ	отсутствует	создан
Срок формирования групп воспитанников на обучение по программам дополнительного образования	1 октября	1 сентября

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

  
/Е.В. Петрова